令和７年度８月豪雨災害　位置図



霧島市管理公共土木施設の被害状況および対応状況

工種	国災害復旧事業		対応状況（箇所数）				備考
	箇所数	金額（百万円）	災害調査	応急工事	災害査定	工事着手	
道路	33	2,237	33	1	33	4	このほか、災害応急対応業務委託により、道路啓開を多数実施
河川	23	470	23	1	23	0	このほか、修繕料等により、河川災害復旧を実施
橋梁	1	43	1	0	1	1	
計	57	2,750	57	2	57	5	

※金額は、災害査定結果に基づく数値