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１．背景等

本市の中心市街地は、天降川、手篭川、検校川等の河川に囲まれた低平地に形成されている
ことから浸水被害が頻発しており、抜本的な治水対策を実施することが重要かつ緊急課題となっ
ています。
近年、農地の宅地化など土地利用の変化によって、従来保有していた遊水機能が低減し、新た
な浸水被害の発生が懸念され、さらに、局地的な大雨（いわゆるゲリラ豪雨）による浸水被害や、
これまでに経験したことのないような大雨による河川の氾濫被害など従来の想定を超える降雨の
発生も懸念されています。
こうした状況を受け、「選択と集中」の観点から浸水対策を実施すべき区域を検討した上で、下水
道による浸水対策を計画的に進めることを目的として、霧島市雨水管理総合計画を策定しました。
現在、本計画に基づいて事業に着手し、浸水被害の軽減を図る取組を進めています。
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これまでの霧島市下水道（雨水）計画 スケジュール



■浸水対策の現状

本市では、平成17 年の合併以前から国分隼人地区において、排水機場の整備や水戸川の改修等の浸水対
策を 実施しているが、近年の市街地の進展による雨水流出量の増大や降雨の局所化・集中化・激甚化により、浸
水被害は増大傾向にあります。
今後においては、そのような状況に対応するため、更なる浸水被害対策の実施が喫緊の課題となっています。

■国の法改正等

平成27年 下水道法改正に伴い雨水公共下水道制度創設される。（雨水排除に特化した公共下水道
を実施することができる制度）

平成28年 効率的雨水管理支援事業創設される。（雨水管理総合計画を支援する事業）
平成29年 7月 雨水管理総合計画策定ガイドライン（案）制定される。

１ 浸水対策の現状と取組

本市の浸水被害の現状を踏まえ、雨水公共下水道制度を活用した雨水事業により対策を行うこととし、
平成29年12月から当該事業について、県と協議を開始しました。
平成30年２月からは、下水道による浸水対策を実施すべき区域や対策目標等を定めた「霧島市雨水管
理総合計画」に着手し、平成31年３月に策定したところです。
その後、本計画に基づき、令和元年から令和２年にかけて、下水道の事業計画を策定し、都市計画決定
や事業認可の手続きを行い、令和２年度には、単独事業による設計を一部進め、令和３年度から交付金事
業による本格的な事業実施に着手しました。

平成29年12月 国、県と雨水事業協議開始
平成30年 2月 「霧島市雨水管理総合計画」事業着手
平成31年 3月 「霧島市雨水管理総合計画」策定

■市の取組
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３． これまでの浸水被害について

本市の浸水被害は、天降川、手篭川、検校川等の河川に囲まれた低平地に市街地が
形成されていることにより、地区内を流下する水路の氾濫及び内水によるものが主たる
ものになります。

本市の近年の浸水実績として平成5年と平成17年と平成22年と平成28年と令和元年に
発生しており、その中で特に被害実績が大きかった水害を次頁以降に示しています。
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３－１． 平成５年８月の浸水被害状況等

霧島市役所
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３－２． 平成２８年７月の浸水被害状況等

H28.7 西郷どん湯周辺 H28.7 姫城地区周辺
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R1.7.1 連続雨量２２３ｍｍ 時間雨量６３ｍｍ（4：00-5：00）国分観測所

３－３． 令和元年７月の浸水被害状況等

R1.7 姫城地区周辺

R1.7 西瓜川原地区周辺
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４. これまでの浸水対策について

本市の隼人地区では、平成５年の浸水被害を受け、天降川沿線に７つのポンプ場
整備と国分地区では鹿児島県が農林水産省所管事業により、水戸川の水路改修と
府中地区排水機場の整備を行いました。
その他の対策を含め次頁に示しています。
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４－１． 浸水対策について（ポンプ整備）
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４－２． 浸水対策について（排水路等）

国分地区



５．現在の浸水対策の基本的考え方：国資料参照
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６．雨水管理総合計画の概要（国資料参照）
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７．霧島市雨水管理総合計画の目的等について

■霧島市雨水管理総合計画の目的

雨水管理総合計画は、下水道による浸水対策を実施する上で、当面・中期・長期にわたる、浸水対策を実施
すべき区域や目標とする整備水準、施設整備の方針等の基本的な事項を定めることで、浸水対策を計画的
に進めることを目的とするものです。
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※「雨水管理総合計画」は、「雨水管理方針」と「段階的対策計画」により構成されます。

■雨水管理方針
雨水管理総合計画のうち、計画期間、策定主体、下水道計画区域、計画降雨（整備水準、優先整備順位）、
段階的対策方針等を定めるものです。

■段階的対策計画
雨水管理方針で策定した方針に基づき、計画降雨に対するハード対策及び照査降雨に対するハード対策、
ソフト対策の段階的な整備計画を位置付けるものです。



8．計画降雨及び計画期間等

■計画降雨及び照査降雨

「計画降雨」は、浸水被害の発生を防止するため、浸水対策施設の整備目標として定める降雨です。
「照査降雨」は、計画を上回る降雨のうち、減災対策の対象とする降雨です。
（近年で最も大きな浸水が生じた平成５年８月１日の降雨としています。）

◇下水道計画降雨：I＝1,459.6／（t2/3＋6.324）） 時間最大降雨強度：67.4mm/hr（10年確率降雨）
◇照査降雨（対策検討）：H5.8.1降雨（既往最大降雨） 時間最大降雨強度：76.5mm/hr（17年確率相当）

■計画期間及び段階的対策目標
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事業計画策定から20年間

計画降雨に対して

概ね床上浸水解消

計画降雨に対して

さらなる浸水被害軽減

計画降雨に対して

浸水解消



９．下水道雨水事業計画区域

雨水事業計画区域 14

日当山ブロック
A=６５．２０ha

姫城地区ブロック
A=１０９．４４ha

国分中央ブロック
A=２１１．５６ha

見次ブロック
A=５１．４５ha

雨水事業計画面積 A＝約４３８ha

■対象区域
雨水事業計画区域については、国が示す「雨水管理総合計画策定ガイドライン」に基づき、用途地域
等を検討対象区域に設定し、浸水被害の発生状況や浸水リスク、資産・人口等の集積状況を勘案し、
計画区域を設定しています。
このうち、４排水区（国分中央、天降川右岸第2（見次）、姫城第2、日当山第3)を重点対策地区としました。



１０．段階的対策計画（総括表）

※段階的対策については、当面対策
整備後の状況を踏まえて、随時、
中・長期対策の実施に向けて取り
組みます。
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霧島市雨水管理総合計画（段階的対策計画）　総括表

対　　策 排 水 区

ランク 対策 対　　策　　施　　設 種別 当面 中期 長期

ブロック 幹線系統 （５年間） （５年間） （10年間）

重点対策 国分中央 国分中央 当面 ポンプ場・調整池への導水路 新設

地区 排水区面積 第1雨水 長期 水路改修 改修

452.5ha 幹線系統 長期 雨水ポンプ場 新設

長期 雨水調整池 新設

国分中央 当面 雨水調整池（運動公園）への導水路 新設

第4,5雨水 当面 雨水調整池（運動公園） 新設

幹線系統 当面 流向変更 新設

中期 バイパス水路 新設

長期 水路改修 改修

長期 雨水調整池（国分小学校） 新設

長期 雨水調整池（国分高校第２グラウンド）への導水路 新設

長期 雨水調整池（国分高校第２グラウンド） 新設

天降川右岸 当面 簡易ポンプ（低圧受電相当） 新設

(見次地区） 当面 県道横断圧送管 新設

排水区面積 中・長期 水路改修 改修

126.8ha 長期 バイパス水路 新設

姫城 姫城第1 長期 水路改修 改修

排水区面積 長期 雨水ポンプ場 新設

123.7ha 長期 雨水調整池 新設

姫城第2 当面 管渠（圧力管） 新設

中期 管渠（圧力管） 新設

長期 水路改修 改修

長期 雨水ポンプ場 新設

姫城第3 中・長期 水路改修 改修

中期 雨水ポンプ場 新設

中期 雨水調整池 新設

日当山 日当山第3 当面・長期 雨水ポンプ場　増強 増強

排水区面積 長期 水路改修 改修

65.2ha 日当山第4 当面 雨水調整池 新設

中期 雨水ポンプ場　増強 増強

長期 水路改修 改修

事業着手時期



１１．段階的対策計画図

― 17 ―

※段階的対策については、当面対策
整備後の状況を踏まえて随時、中・
長期対策の実施に向けて取り組み
ます。
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①日当山調整池

②姫城2号排水機場

④国分運動公園
駐車場調整池

③姫城地区排水路
●

●

●

●

●

●

⑥奈良田地区導水路 ⑤国分運動公園駐車場
調整池導水路●

◎
霧島市役所

上下水道部

○

事業計画区域（雨水）

⑦見次雨水ポンプ場

１２． 雨水事業による事業箇所図

事業期間 ： 令和３年度～令和９年度

事業箇所 ： ７か所（令和５年度時点）

日当山ブロック
A=６５．２０ha

姫城地区ブロック
A=１０９．４４ha

見次ブロック
A=５１．４５ha

国分中央ブロック
A=２１１．５６ha
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