
第3期総合戦略と後期基本計画の統合
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策定の方針

●第二次霧島市総合計画の前半に当たる「前期基本計画」の計画期間が令和
4年度末に終了するため、前期基本計画の後継となる「後期基本計画」を策定
する。計画期間は、総合計画の後半に当たる令和5年～9年の5年間とする。

●霧島市ふるさと創生総合戦略（第3期）を、後期基本計画に統合する。
メリットは、総合計画と総合戦略との関係性が明確になり、本市が直面する人口
減少という大きな課題に対する方向性や取組も分かりやすく、説明しやすくなる
こと。

霧島市ふるさと創生総合戦略とは
まち・ひと・しごと創生法第１０条に基づき、本市における地方創生の基本

的方向性（主に「人口減少対策」）を定めるもの。総合計画の内容に即し、
国県のまち・ひと・しごと創生総合戦略の内容を勘案して策定する。
市の重要課題である「人口減少対策」の取組をまとめた総合戦略は、総

合計画において、施策を超えた分野横断的な「重点施策」と言い換えるこ
とができる。現在の第２期総合戦略は、令和４年度で前期基本計画と同じく
計画期間を終えるところである。

総合計画の重点施策＝「総合戦略」というイメージ
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総合計画・総合戦略の期間

期間は以下のとおり。着色部分が今回の策定部分となる。

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9

必要

不要

統合し一体的に策定

総合
戦略

不要
ふるさと創生総合戦略

(2015～5年間)
第2期

（2020～3年間）
第3期

（2023～5年間）

第一次総合計画
基本構想

(2008～10年間)

後期基本計画
(2013～5年間)

議会の
議決

総合
計画

第二次総合計画　基本構想
（10年間）

前期基本計画
（2018～5年間）

後期基本計画
（2023～5年間）
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策定体制

策定作業の進捗状況
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市民参画

①市民意識調査 結果は集計中

●期間：5月6日（発送）～5月25日（20日間） ●回答方法：郵送・Web回答

用途 総合計画

20歳以上の市民 20歳～59歳までの市民
市内の高校・高専・大学

に在学する学生等

市内に事務所を

持つ地元企業

7,000人 3,500人 1,300人 500社

目的

（○新規）

●前期基本計画の31個の

意識系成果指標（※）の実

績値

（＝後期基本計画に設定

予定の基準値）

の把握

○令和4年に策定予定の

個別計画に必要な調査項

目の測定

※「～と思う割合」などアン

ケート等で計測する指標

●結婚・出産を促す施策

の資料として活用

●今後取り組むべきまち

づくりのニーズ掘り起し

○国の総合戦略（デジタ

ル・グリーン）の観点に関

する意識を調査

●若年層の流出抑制策の

資料として活用

○国の総合戦略（デジタ

ル）の観点に関する意識

を調査

●雇用のミスマッチの現状

把握

●雇用促進策の資料とし

て活用

●学術機関との連携可能

性を把握

○国の総合戦略（デジタ

ル・グリーン）の観点に関

する意識を調査

総合戦略

対象
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市民参画

②ワークショップ

「霧島市をもっと元気にする」アイデアを募集するワークショップ『KIRISHIMAみ
らいトーク』を計2回実施。
後期基本計画に掲げるべきまちの課題をテーマに、「必要な取組」「市民や団体

など一人一人ができること」のアイデアをまとめ発表した。

●期 間：令和4年5月29日、６月25日実施
●参加者：20～80代の延べ52人

結果は集計中

策定作業の進捗状況
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市民参画

③青少年議会

市内の中学・高校・大学生等が市の課題について議論する「青少年議会」の、
今年度と過去（直近３年程度）の意見等を参考にする。

④パブリックコメント（１１月～12月予定） これから実施予定



今後のスケジュール
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策定スケジュール（案）

市民意識調査・市民アンケート

ワークショップ

基礎調査（社会経済、国県の動
向、市の現況）

前期基本計画の進行管理（分科
会）

第2期総合戦略の進行管理

後期基本計画の施策・成果指標
等の調整

第3期総合戦略の施策・KPI等の
調整

部長級
会議

総合計画策定委員会＆地方創生
推進本部会議

総合計画審議会

ふるさと創生有識者会議

パブリックコメント

議会対応

レイアウト・印刷（KER)

その他

9月 10月 11月 12月主な作業項目 4月 5月 6月 7月 8月 3月

調査

進行管理

策定作業
（分科会）

外部委員
会議

1月 2月

施策評価

効果検証

実施 報告

報告

仮報告

調査 納品

総括（行政経営会議）

総括

1回目 2回目

施策別分科会（施策内容・指標調整）

地方創生推進委員会（施策内容・KPI調整)

施策体系案 作業シート

施策紐付け

1回目 2回目

1回目(7/7) 2回目(8/25) 3回目(10/27) 4回目(2/2)

3回目

2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 7回目 8回目

中間報告書（第3回審議会用） 業務報告書（完成

報告 報告

公開

5回目(3/9

今後のスケジュール
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有識者会議のスケジュール（案）

第1回目 7月22日
①地方創生推進交付金事業の効果検証
②第３期総合戦略と後期基本計画の統合について

第2回目 10月下旬
①霧島市ふるさと創生総合戦略の取組状況
②市民参画結果報告
③第３期総合戦略と後期基本計画の計画（素案）について
（１回目）

第3回目 1月～2月
①第３期総合戦略と後期基本計画の計画（素案）について
（２回目）


