

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

平成30年01月25日

計画の名称	霧島市における通学路の交通安全確保による安心・安全で暮らしやすい地域づくり（防災・安全）												
計画の期間	平成30年度～令和04年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	霧島市												
計画の目標	「霧島市通学路交通安全プログラム」に基づき、通学路の安全対策が必要な箇所の対策を実施し、歩行空間の確保等による安心で快適なまちづくりを推進する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	1,105	A	1,105	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		平成30年4月1日		平成34年3月31日
1	・「霧島市通学路交通安全プログラム」に基づき通学路の安全対策が必要な箇所に対し、対策を実施した割合を向上させる。 「霧島市通学路交通安全プログラム」における通学路の安全対策を実施した割合（％） 対策を実施した箇所数（箇所） / 安全対策が必要な箇所数（箇所） × 100	25%	30%	35%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-001	道路	一般	霧島市	直接	霧島市	市町村道	改築	馬立～北原線・溝辺町石峯工区	歩道整備 L=1.14km	霧島市						349	-	
	A01-002	道路	一般	霧島市	直接	霧島市	市町村道	改築	住吉東線・隼人町住吉工区	歩道整備 L=0.12km	霧島市						150	-	
	A01-003	道路	一般	霧島市	直接	霧島市	市町村道	改築	川跡～有下線・国分福島工区	歩道整備 L=0.412km	霧島市						419	-	
	A01-004	道路	一般	霧島市	直接	霧島市	市町村道	改築	論地通り1号線・溝辺町麓工区	歩道整備 L=0.48km	霧島市						120	-	
	A01-005	道路	一般	霧島市	直接	霧島市	市町村道	交安	唐仁町～有下線・国分中央六丁目工区	歩道整備 L=0.1km	霧島市						17	-	
	A01-006	道路	一般	霧島市	直接	霧島市	市町村道	交安	生活道路対策エリア(日当山工区)	歩行空間整備 一式	霧島市						50	-	
												小計						1,105	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
											合計						1,105		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H30	H31	R02		
配分額 (a)	102,692	120,059	120,340		
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	102,692	120,059	120,340		
前年度からの繰越額 (d)	0	46,522	92,607		
支払済額 (e)	56,170	73,974	198,431		
翌年度繰越額 (f)	46,522	92,607	14,516		
うち未契約繰越額(g)	20,385	35,360	512		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	19.85	21.22	0.24		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	用地交渉に不測の日数を要したため。	施行協議の調整難航			

事前評価チェックシート

計画の名称： 霧島市における通学路の交通安全確保による安心・安全で暮らしやすい地域づくり（防災・安全）

事 前 評 価	チェック欄
I. 目標の妥当性 地域の課題を的確に踏まえた目標となっている。	<input type="radio"/>
I. 目標の妥当性 数値目標や指標を用いるなど、客観的かつ具体的な目標となっている。	<input type="radio"/>
II. 計画の効果・効率性 目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	<input type="radio"/>
II. 計画の効果・効率性 指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	<input type="radio"/>
II. 計画の効果・効率性 指標・数値目標が分かりやすいものとなっている。	<input type="radio"/>
II. 計画の効果・効率性 十分な事業効果が見込める。	<input type="radio"/>
III. 計画の実現可能性 計画の具体性など、事業の熟度が高い。	<input type="radio"/>
III. 計画の実現可能性 地域の協力が見込める。	<input type="radio"/>

鹿児島県 霧島市全図

防災・安全交付金

計画名：21801 霧島市における通学路の交通安全確保による安心・安全で暮らしやすい地域づくり(防災・安全)

21801-A01-001 馬立～北原線
(歩道整備)

21801-A01-004 論地通り1号線
(歩道整備)

21801-A01-006 生活道路対策エリア(日当山工区)
(歩行空間整備一式)

21801-A01-002 住吉東線
(歩道整備)

21801-A01-005 唐仁町～有下線
(歩道整備)

21801-A01-003 川跡～有下線
(歩道整備)

記号	名称	種別	延長	整備費
21801-A01-001	馬立～北原線	歩道	1.2	1,200
21801-A01-002	住吉東線	歩道	1.5	1,500
21801-A01-003	川跡～有下線	歩道	1.8	1,800
21801-A01-004	論地通り1号線	歩道	2.0	2,000
21801-A01-005	唐仁町～有下線	歩道	2.5	2,500
21801-A01-006	生活道路対策エリア(日当山工区)	歩行空間整備一式	3.0	3,000



1:50,000