

令和7年8月豪雨災害 霧島市管理公共土木施設の主な被災状況

① 木之房～上野線 隼人町内地内

【道路】

○被災状況  
路肩決壊

○対応状況  
通行規制：片側交互通行  
災害査定：令和7年10月完了  
復旧延長：L=57m  
着工時期：令和7年10月



② 三縄～下野線(砂川橋) 溝辺町三縄地内

【道路】

○被災状況  
落橋

○対応状況  
通行規制：通行止  
災害査定：令和7年11月完了  
復旧延長：L=4.8m  
着工時期：令和8年2月



③ 敷根～上之段線 国分敷根地内

【道路】

○被災状況  
路肩決壊

○対応状況  
通行規制：通行止  
災害査定：令和7年12月完了  
復旧延長：L=34m  
着工時期：令和8年7月予定



④ 宮下～市野々線 霧島大窪地内

【道路】

○被災状況  
路肩決壊

○対応状況  
通行規制：片側交互通行  
災害査定：令和7年10月完了  
復旧延長：L=31.2m  
着工時期：令和8年3月予定



⑤ ゴルフ場線 溝辺町有川地内

【道路】

○被災状況  
路肩決壊

○対応状況  
通行規制：通行止  
災害査定：令和7年11月完了  
復旧延長：L=43m  
着工時期：令和8年7月予定



⑥ 準用河川湊川 福山町福山

【河川】

○被災状況  
護岸流出

○対応状況  
通行規制：なし  
災害査定：令和7年11月完了  
復旧延長：L=423m  
着工時期：令和8年3月予定



⑦ 準用河川鎮守尾川 国分上之段

【河川】

○被災状況  
護岸崩壊

○対応状況  
通行規制：なし  
災害査定：令和7年11月完了  
復旧延長：L=75m  
着工時期：令和8年5月予定



⑧ 準用河川西小田川 隼人町野久美田

【河川】

○被災状況  
護岸崩壊

○対応状況  
通行規制：なし  
災害査定：令和7年10月完了  
復旧延長：L=31m  
着工時期：令和8年3月予定

