
（別紙６） 霧島市立医師会医療センター建設工事マスタースケジュール
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①新病院事業 発注準備 実施設計 確認申請 （8/31予定） 工事監理

（ＥＣＩ発注対象）

A.新病院棟 事業者選定 技術協力期間 新病院建設工事（24.5ヶ月） 開院準備

工事契約準備

B.インフラ盛替 　インフラ盛替

C.外構工事

②別途事業 実施設計 確認申請

D.ヘリポート工事

Ｅ.既存手術棟改修 改修工事

Ｆ.外構工事Ⅰ期 外構工事Ⅰ期

Ｇ.外構工事Ⅱ期 外構工事Ⅱ期

Ｈ.既存研修医棟改修 研修医棟改修

（既存遡及範囲）

Ｉ.解体工事Ⅰ期 解体工事Ⅰ期

Ｊ.解体工事Ⅱ期 解体工事Ⅱ期

Ｋ.既存建物現況利用

2026（R8）年度

外構工事

ヘリポート工事
運用
準備

2027（R9）年度

事業名称 概要

2021(R3)年度 2022(R4)年度 2023(R5)年度 2024(R6)年度 2025（R7）年度

9

★新病院開院

実施設計フェーズ 新病院新築工事フェーズ 既存改修・解体・外構整備工事フェーズ

★グランドオープン

★着工（9/15予定）

開院

準備

基本協定書締結

パートナーシップ協定書締結

技術協力業務委託契約締結


