
（別紙２） 

霧島市立医師会医療センター建設工事に関するパートナーシップ協定書 

 

霧島市立医師会医療センター建設工事（以下「本工事」という。）に関して、霧島市（以下「発

注者」という。）と株式会社 久米設計 九州支社（以下「設計者」という。）と〇〇〇〇（以下「施

工予定者」という。）と、以下のとおりパートナーシップ協定（以下「本協定」という。）を締結

する。 

 

（本協定の目的） 

第１条 本協定は、本工事における発注者が実施した霧島市立医師会医療センター建設工事に

係る施工予定者選定公募型プロポーザル（以下「本プロポーザル」という。）において、施工

予定者の技術提案書等を選定したことを確認し、令和６年９月３０日に工事を完了させるた

め、発注者、設計者及び施工予定者が協力して、発注者と設計者が別途契約する「霧島市立医

師会医療センター建設工事実施設計業務委託」及び、発注者と施工予定者が別途契約する「霧

島市立医師会医療センター建設工事実施設計技術協力業務」における技術協力に基づく実施

設計を円滑に完成させる上で、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（関係者間の調整、協力） 

第２条 本設計の実施に係る発注者、設計者及び施工予定者間の調整は、発注者が行う。ただ

し、発注者が必要と認める場合は、発注者を支援する業務を行うコンストラクションマネージ

ャー（以下「ＣＭｒ」という。）が、調整を行う。 

２ 発注者及びＣＭｒが行う調整に対し、設計者及び施工予定者は、真摯に対応し、協力する。 

３ 発注者、設計者及び施工予定者は、本協定の目的を達成するうえで採用すべき技術提案及

びバリューエンジニアリング（「品質を下げないでコストを低減させる」又は「コストを上げ

ないで品質を向上させる」方法）による提案（以下「ＶＥ提案」という。）の技術的・経済的

課題を検討するため、霧島市立医師会医療センター建設工事技術協力協議会（以下「３者協議

会」という。）を設置する。なお、３者協議会とは、発注者、設計者及び施工予定者の３者に

より組織されるもので、実施設計時に施工予定者から提案される高度な技術提案及びＶＥ提

案並びに施工実施方針の採否を検討し、採用となった場合は、実施設計に反映させる組織をい

う。 

４ 第１項に規定する調整は、発注者が主催する３者協議会において、発注者及びＣＭｒが、 

設計者及び施工予定者からの意見を踏まえた上で、関係者間の調整を行う。 

  

（３者協議会の役割、責任） 

第３条 ３者協議会の役割、責任は添付の役割分担表による。 

２ 完成した実施設計の設計責任は、設計者が負うものとする。ただし、施工予定者から提案さ

れ発注者により採用されたＶＥ提案を実施設計に反映させる等のため、施工予定者が確認申

請上のその他の設計者となった場合は、施工予定者も実施設計への関与度合いに応じた設計



責任を負うものとする。 

 

（実施設計における技術協力等） 

第４条 施工予定者は、本協定の目的を達成するため、本プロポーザル時において施工予定者

から提案され発注者により採用された技術提案及びＶＥ提案に限らず、更なる技術的提案及

び経済的提案に努めるものとする。 

２ 設計者は、本プロポーザル時において施工予定者から提案され発注者により採用された技

術提案及びＶＥ提案だけでなく、実施設計段階における施工予定者からの更なる技術的提案

及び経済的提案の技術検証、コスト検証を行うとともに、本協定の目的を達成するため更なる

技術的提案及び経済的提案を行うものとする。 

 

（合意金額） 

第５条 発注者と施工予定者において合意した工事費（以下「合意金額」という。）は、下記の

通りとする。合意金額は、本工事における工事費の上限となる。 

工事費 ００,０００，０００，０００ 円 （消費税額及び地方消費税の額を含む） 

  

（有効期限） 

第６条 本協定は、本協定の締結日から工事請負契約締結日の前日までとする。 

 

（その他） 

第７条 本協定書に定めのない事項については、必要に応じて発注者、設計者及び施工予定者

が協議して定めるものとする。 

 

この協定の成立を証するため、本書３通を作成し、発注者、設計者及び施工予定者が記名押印

の上、各１通を保有する。 

 

令和  年  月  日 

 

発注者 

 鹿児島県霧島市国分中央三丁目 45 番１号 

霧島市長 中重真一  

設計者 

                       福岡県福岡市中央区天神一丁目２番 12 号 

                       株式会社 久米設計 九州支社 

                       支社長 髙﨑 強 

施工予定者 

                       〇〇〇〇 

 


